

復興支援活動レポート



平成30年2月28日

久留米市所属	総務部総務課(兼)健康福祉部生活支援第1課
派遣先所属	益城町 産業振興課
派遣期間	平成29年4月1日～平成30年3月31日

1 主な業務の内容

業務概要	●被災した農業用倉庫や機械に対する補助金受付・交付事務
事務内容	●倉庫や機械の納品時期等の進捗管理 ●納品された倉庫の竣工検査や機械の型式検査 ●検査済の事業に対する補助金の支払事務

2 担当業務の状況

被災した農業用倉庫や農業機械に関する補助金交付申請が現在1,116件あり、その内856件の支払い事務が完了済です。今年度中に残りの260件の内約100件が完了見込みですが、他の160件は施工業者不足のため、残念ながら来年度に予算の繰越し手続きを行っています。被災された農業者の方々が早期に営農を再開できるよう1件でも多くの完了を目指しています。また、できるだけ早く支払いできるように、申請者の方と定期的に連絡をとり、進捗状況の把握に務めています。



●完成した農業用倉庫の竣工検査の様子



●補助金交付申請書の確認の様子

3 業務に携わって感じたこと(苦労したこと、学んだこと等)

- ・年度当初は復興に向けた住宅等の着工が多く、施工業者は住宅着工が優先で、農業用倉庫の施工は後回しの状況であり、なかなか「早期の営農再開」に向けての業務が進みませんでした。また、申請者と施工業者の間で協議が整わないケースもあり、予算の繰越しなどの判断で悩むこともありました。
- ・業務の性質上、交付決定通知などは電話連絡と文書送付をセットで行い、申請者と行政側の行き違いが生じないように務めています。
- ・業務を通じて、益城町職員の方々が復興に向けて献身的に業務に取り組む姿に刺激を受けています。その姿を忘れずに、今後の久留米市の業務に活かしていきたいと思えます。