

社会資本総合整備計画（重点）

令和 5年 4月 1日

計画の名称	広域的な玄関口としてふさわしい賑わいと魅力あるまちづくり						重点配分対象の該当	○				
計画の期間	平成29年度～平成33年度（5年間）		交付対象	福岡県、久留米市								
計画の目標	<ul style="list-style-type: none"> 久留米広域連携中枢都市圏の中心である久留米市の玄関口であるJR久留米駅前において、都市機能の集積や街なか居住の促進に取り組み、ネットワーク型のコンパクトな市街地の形成及び中心市街地の活性化を図る。 											
計画の成果目標（定量的指標）	<ul style="list-style-type: none"> 中心市街地居住人口比率 JR久留米駅乗降客数 											
定量的指標の定義及び算定式	中心市街地居住人口比率：久留米市全体の人口に対する中心市街地居住人口の割合 （中心市街地居住人口比率）＝（中心市街地区域居住人口）／（久留米市人口） JR久留米駅乗降客数：JR久留米駅の乗降客数 （JR久留米駅乗降客数）＝（JR久留米駅年間乗降客数）／365日						備考					
定量的指標の現況値及び目標値	当初現況値 （H29当初）	中間目標値 （H31末）	最終目標値 （H33末）									
	5.05%	-	5.37%									
	14,830人/日	-	14,830人/日									
全体事業費	合計 （A+B+C+D）	8,082 百万円	A	8,082 百万円	B	-	C	-	D	-	効果促進事業費の割合 C／（A+B+C+D）	0.0%

交付対象事業																	
A 基幹事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用便益比	個別施設計画 策定状況	備考
									H29	H30	H31	H32	H33				
A-1	再開発	一般	福岡県	間接	JR久留米駅前第二街区市街地再開発組合	JR久留米駅前第二街区第一種市街地再開発事業	店舗、住宅、業務、駐車場等 1.3ha	久留米市						4,041	1.19		
A-2	再開発	一般	久留米市	間接	JR久留米駅前第二街区市街地再開発組合	JR久留米駅前第二街区第一種市街地再開発事業	店舗、住宅、業務、駐車場等 1.3ha	久留米市						4,041	1.19		
合計												8,082					

B 関連社会資本整備事業（該当なし）																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 （延長・面積等）	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用便益比	個別施設計画 策定状況	備考
									H29	H30	H31	H32	H33				
合計																	

C 効果促進事業（該当なし）															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考
									H29	H30	H31	H32	H33		
合計															

番号	一体的に実施することにより期待される効果												備考

D 社会資本整備円滑化地籍整備事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （面積等）	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考
									H29	H30	H31	H32	H33		
合計															
番号	一体的に実施することにより期待される効果												備考		

交付金の執行状況

(単位:百万円)

	H29	H30	R1	R2	R3	R4(R3繰越)
配分額 (a)	64	214	327	503	573	0
計画別流用 増△減額 (b)	0	0	0	0	0	0
交付額 (c=a+b)	64	214	327	503	573	0
前年度からの繰越額 (d)	0	0	214	327	100	172
支払済額 (e)	64	0	214	730	117	172
翌年度繰越額 (f)	0	214	327	100	172	0
うち未契約繰越額 (g)	0	0	0	0	0	0
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	384	0
未契約繰越+不用率 (h = (g+h)/(c+d))	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	57.1%	0.0%
未契約繰越+不用率が10%を超えている 場合その理由	-	-	-	-	本体工事着手後、 想定外の軟弱地盤 が確認され、杭設 計変更や変更手続 きに時間を要し、 工事進捗に遅れが 生じたため。	

※ 平成29年度以降の各年度の決算額を記載。

参考図面

計画の名称	広域的な玄関口としてふさわしい賑わいと魅力あるまちづくり		
計画の期間	平成29年度 ～ 平成33年度 (5年間)	交付対象	福岡県、久留米市

