

久留米競輪場再整備基本・実施設計業務に係るサウンディング型市場調査
個別対話の実施結果〈概要〉

1 実施主体

久留米市 商工観光労働部 競輪事業課

2 調査期間

令和6年10月10日（木）～令和6年10月11日（金）

3 実施結果の概要

(1) 個別対話の参加者数

3者の参加者から意見及び提案等があった。

(2) 実施結果〈概要〉

ア 本事業における設計業務の参加意欲について
各社に以下の設計業務実績等についてのヒアリングを行い、3者とも参加意欲が大いにあることを確認した。 ・公営競技（競輪・中央競馬・地方競馬・競艇・オートレース）施設の新築・改修設計業務実績 ・公共案件にてECI方式を採用した案件の設計実績
イ 工期短縮・コスト縮減について
各社からECI方式の採用により工期短縮・コスト縮減に対する以下の提案があった。 【工期短縮】 ・工事ヤード、材料・重機の搬入計画等を考慮した工法の選定 ・施工予定者と協業した無駄のない施工手順の検討 【コスト縮減】 ・構造架構形式の単純化及び施設のコンパクト化 ・造成工事が極力少なくなる建築計画 ・特殊な材料、特許製品を避けた、市場流通品汎用品の採用
ウ 環境指標（ZEB）について
・各社に「ZEB Ready」以上を取得している建物の設計実績があることを確認した。
エ その他、本事業の効率的かつ効果的な実施に関する意見及び提案等
・本業務のプロポーザルにおける管理技術者や各主任担当者に求める実績について要望があった。

以上