資料１

久留米市第７期高齢者福祉計画及び介護保険事業計画策定スケジュール

項目		８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	４月
		10 20 31	10 20 30	10 20 31	10 20 30	10 20 31	10 20 31	10 20 29	10 20 31	
計画推進体制	計画協議会	29日	15日	16日	13日	20日	15日		30日	
		会場：久留米医師会館／時間：18時30分から								
		○報告事項 ①地域ケア会議専門部会の設置について ②今後のスケジュールについて ③介護予防・日常生活圏域ニーズ調査、介護サービス事業所調査及び在宅介護実態調査の結果について ④国の制度改正の動向について	○報告事項 ①今後のスケジュールについて ②第6期計画進捗状況について	◆協議事項 ①「見える化」システム等による地域分析について ○報告事項 ①今後のスケジュールについて ②第6期計画推進状況評価について	◆協議事項 ①第7期計画骨子原案について ○報告事項 ①今後のスケジュールについて ②地域ケア会議専門部会における検討結果の報告について ③基盤の整備及び保険料関係について	◆協議事項 ①介護保険事業の運営状況等について ②第７期介護保険料額の算定について ○報告事項 ①今後のスケジュールについて	◆協議事項 ①第7期計画素案について ②施設整備案 ③保険料の見通し ○報告事項 ①今後のスケジュールについて ②パブコメ実施について ③市民説明会について		○報告事項 ①第7期計画素案に対するパブコメとその対応について	第７期高齢者福祉計画及び介護保険事業計画実施
	地域ケア会議専門部会	29日	15日	16日						
		会場：久留米医師会館／時間：協議会終了後から								
		○報告事項 ①地域課題検討ケア会議開催状況について	◆協議事項 ①全市的課題の解決に向けた検討について	◆協議事項 ①地域ケア会議提言（案）について						