令和2年度　久留米市第8期高齢者福祉計画及び介護保険事業計画策定スケジュール（案）

※　新型コロナウイルス感染症対策の観点から、6、7月は書面会議にて実施。
（8月以降の開催方法については未定）

資料5

項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
		10 20 30	10 20 31	10 20 30	10 20 31	10 20 31	10 20 30	10 20 31	10 20 30	10 20 31	10 20 31	10 20 29	10 20 31	
国の基本指針等提示				全国介護保険担当課長会議 ●										
計画推進体制（主な議案 ▼＝議題 ▽＝報告）	(1) 計画推進委員会【副市長・部長級】					● ▽計画策定体制 ▽制度改正 ▼第7期計画進捗状況（評価） ▼第8期計画（基本的な考え方）				● ▼第7期介護保険事業の運営状況 ▼第8期計画（素案） ▼施設整備（案） ▼保険料（見通し） ▽ﾊﾟﾌﾞｺﾒ・市民説明会実施			● ▽ﾊﾟﾌﾞｺﾒ・市民説明会結果報告 ▼第8期計画（案）	第8期高齢者福祉計画及び介護保険事業計画実施
	(2) 計画推進調整会議【次長級】			● ▽今後のスケジュール ▽実態調査等結果 ▽制度改正の動向	● ▼第7期計画進捗状況（評価）			● ▼第8期計画（骨子案） ▼施設整備の方向性 ▼保険料設定の考え方	● ▼第8期計画（素案） ▼施設整備（案） ▼保険料（見通し） ▽ﾊﾟﾌﾞｺﾒ・市民説明会実施			● ▽ﾊﾟﾌﾞｺﾒ・市民説明会結果報告 ▼第8期計画（案）		
	(3) 計画協議会			● ▽今後のスケジュール ▽実態調査等結果 ▽制度改正の動向	● ▼第7期計画進捗状況（評価）		● ▼第8期計画策定に向けた方針、重点取り組み（案）について	● ▼第8期計画（骨子案） ▼施設整備の方向性 ▼保険料設定の考え方		● ▼第7期介護保険事業の運営状況 ▼第8期計画（素案） ▼施設整備（案） ▼保険料（見通し） ▽ﾊﾟﾌﾞｺﾒ・市民説明会実施			● ▽ﾊﾟﾌﾞｺﾒ・市民説明会結果報告 ▼第8期計画（案）	
	(4) 地域ケア会議専門部会			● ▽地域課題検討ケア会議開催状況 ▽支え合い推進会議協議状況 ▼全市的課題の検討・抽出	● ▼全市的課題の解決に向けた取り組み案等の検討 ▼地域ケア会議（案）としてのまとめ ≪単独開催≫					○市民説明会（12月下旬～1月中旬）				
市民説明会 パブリックコメント										○パブリックコメント（12月下旬～1月中旬）				
議会報告等			● 協議会報告 ・実態調査等結果					● 所管事務調査 ・第7期計画進捗状況（評価） ・第8期計画（骨子案）	● 協議会報告 ・第8期計画（素案） ・ﾊﾟﾌﾞｺﾒ・市民説明会実施			● 協議会報告 ・ﾊﾟﾌﾞｺﾒ・市民説明会結果		
事務局業務	庁内調整 高齢者施策集約 素案作成 原案作成			第7期進捗調査・集約 ↔ 第7期進捗評価（案）整理 ↔	第8期事業調査 ↔		計画（骨子案・素案）作成 ↔							計画完成・市長決裁
	介護保険料、サービス見込量設定				施設整備の方向性検討 ↔		介護保険料、サービス見込量設定作業 ↔							