令和5年度　久留米市第9期高齢者福祉計画及び介護保険事業計画策定スケジュール【案】

資料6

項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
		10 20 30	10 20 31	10 20 30	10 20 31	10 20 31	10 20 30	10 20 31	10 20 30	10 20 31	10 20 31	10 20 29	10 20 31	
国の基本指針等提示					全国介護保険担当課長会議 ●							全国介護保険担当課長会議 ●		
計画推進体制（主な議案 ▼＝議題 ▽＝報告）	(1) 計画推進調整会議 【次長級】	●			▽各種調査等の結果（ニーズ調査、在宅実態調査、事業所調査、利用者インタビュー） ▽第8期計画進捗状況（評価） ▽今後のスケジュール ▽国が示す計画策定に向けた基本的な考え方			● ▽介護サービス基盤の整備及び保険料 ▼第9期計画（骨子案）		● ▼第9期計画（素案） ▽今後の計画策定スケジュール		● ▽ﾊﾟﾌﾞｺﾒ・市民説明会結果 ▼第9期計画（案）		第９期高齢者福祉計画及び介護保険事業計画実施
	(2) 計画推進委員会 【副市長・部長級】					● ▼第9期計画（基本的な考え方）				● ▼第9期計画（素案） ▽今後の計画策定スケジュール			● ▽ﾊﾟﾌﾞｺﾒ・市民説明会結果 ▼第9期計画（案）	
	(3) 計画協議会				● ▽各種調査等の結果（ニーズ調査、在宅実態調査、事業所調査、利用者インタビュー） ▽第8期計画進捗状況（評価） ▽今後のスケジュール ▽国が示す計画策定に向けた基本的な考え方		● ▼第9期計画（基本的な考え方）		● ▽介護サービス基盤の整備及び保険料 ▽今後の計画策定スケジュール ▼第9期計画（骨子案）	● ▼第9期計画素案） ▽今後の計画策定スケジュール			● ▽ﾊﾟﾌﾞｺﾒ・市民説明会結果 ▼第9期計画（案）	
	(4) 地域ケア会議 専門部会					● ▽個別支援地域ケア会議・地域課題検討ケア会議の分析	● ▼全市的課題の解決に向けた取り組み案等の検討 ▼地域ケア会議（案）としてのまとめ							
市民説明会 パブリックコメント										○パブリックコメント ○市民説明会				
議会報告等			● 協議会報告 ・実態調査等結果					● 協議会報告 ・第9期計画（骨子案）		● 協議会報告 ・ﾊﾟﾌﾞｺﾒ実施（市民説明会代替：動画配信） ⇒議員からの意見を踏まえ、市民説明会を実施（1月中旬）		● 協議会報告 ・ﾊﾟﾌﾞｺﾒ結果報告		
事務局業務	庁内調整 高齢者施策集約 素案作成 原案作成		第8期進捗調査・集約	第8期進捗評価（案）整理		第9期事業調査	計画（骨子案・素案）作成				計画原案作成			計画完成・市長決裁
	介護保険料、サービス見込量設定				施設整備の方向性検討			介護保険料、サービス見込量設定作業			介護保険条例改正案作成			