

令和7年度 下水道事業発注予定(業務委託)

●下水道未普及整備関連実施設計・調査 (令和7年5月15日 版)

地区	業務名	業務場所	履行期間	業種	概要	発注時期	備考
北野	金島校区下水道実施設計(その1)業務委託	北野町中川	200	下水道設計	推進工法 L=150m 開削工法 L=3,300m MP 1基	第2四半期 (概ね7月中旬を予定)	
三猪	三猪校区下水道実施設計(その2)業務委託	三猪町玉満	220	下水道設計	基本設計 A=12.6ha 開削工法 L=900m MP 1基	第1四半期 (概ね6月下旬を予定)	
北野	金島校区地質調査業務委託	北野町中川	120	地質調査	地質調査 3箇所	第2四半期 (概ね8月下旬を予定)	

●耐震補強関連実施設計・調査

久留米	南部浄化センター汚泥処理施設 耐震詳細設計業務委託	安武町住吉	200	下水道設計	施設耐震設計:3施設	第2四半期 (概ね7月中旬を予定)	
	公共下水道管路耐震診断調査 (明治通り汚水幹線)業務委託	中央町・日吉町	200	下水道設計	管路耐震診断0.8km	第2四半期 (概ね7月中旬を予定)	
	公共下水道管路耐震診断調査 (国分町1号・安武国分汚水幹線)業務委託	国分町外	200	下水道設計	管路耐震診断 1.5km	第2四半期 (概ね7月中旬を予定)	
	公共下水道管路耐震診断調査 (安武国分汚水幹線)業務委託	津福本町・安武町安武本	200	下水道設計	管路耐震診断 1.6km	第2四半期 (概ね7月中旬を予定)	
	荘島・安武校区外地質調査業務委託	日吉町・安武町安武本	120	地質調査	地質調査 2箇所	第2四半期 (概ね8月中旬を予定)	

●長寿命化・維持管理関連実施設計・調査

久留米・市内全域	公共下水道管路施設詳細調査(その1)業務委託	津福本町外	170	TVカメラ調査	TVカメラ調査 1式	第2四半期 (概ね8月下旬を予定)	
	公共下水道管路施設詳細調査(その2)業務委託	津福本町外	170	TVカメラ調査	TVカメラ調査 1式	第2四半期 (概ね8月下旬を予定)	
	下水道管理支援システム施設管理情報データ整備業務	市内全域	160	下水道設計	データ整備 1式	第2四半期 (概ね9月下旬を予定)	
	久留米市公共下水道第2期ストックマネジメント計画 (管渠)策定業務委託	市内全域	230	下水道設計	事業計画 1式	第2四半期 (概ね7月上旬を予定)	

●施設増設関連

久留米	南部浄化センター高度処理(水処理・汚泥) 増設基本設計業務委託	安武町住吉	240	下水道設計	下水道設計 1式	第1四半期 (概ね6月下旬を予定)	
-----	------------------------------------	-------	-----	-------	----------	----------------------	--

●事業計画策定関連

市内全域	久留米市公共下水道事業計画見直し業務委託	市内全域	280	下水道設計	事業計画 1式	第1四半期 (概ね5月下旬を予定)	
市内全域	下水道事業における ウォーターPPP事業条件検討業務委託	市内全域	250	下水道設計	下水道設計 1式	第1四半期 (概ね6月下旬を予定)	

※ここに掲載する内容は、掲載日現在の予定情報であるため、内容や時期等を変更したり、発注自体を取り消したりする場合があります。
※詳細については、下水道整備課へ問い合わせください。