

《令和7年度 下水道事業発注予定》(工事)

●下水道管渠布設工事(※別途、位置図を掲載しています。)

(令和7年4月18日 版)

地区	工事名	工事場所	工期	業種	概要	発注時期	備考
久留米	上津校区下水道管渠布設(藤山三差路南)1工区工事	藤山町	275	土木一式工事	開削工 L=960m 推進工 L=30m MP 1基 【県道(夜間)】	第1四半期 (概ね4月中旬を予定)	
	上津校区下水道管渠布設(藤山三差路東)2工区工事	藤山町	220	土木一式工事	開削工 L=380m 推進工 L=40m MP 1基	第1四半期 (概ね6月上旬を予定)	
	草野校区下水道管渠布設(草野小学校北)3工区工事	草野町矢作・草野	260	土木一式工事	開削工 L=570m 推進工 L=20m 【県道(夜間)】	第1四半期 (概ね4月下旬を予定)	
	草野校区下水道管渠布設(草野小学校北)4工区工事	草野町草野	210	土木一式工事	開削工 L=260m 推進工 L=10m 【県道(夜間)】	第4四半期 (概ね1月上旬を予定)	
北野	金島校区下水道管渠布設(金島交差点南)11工区工事	北野町八重亀	275	土木一式工事	開削工 L=490m 推進工 L=80m MP 1基 【県道】	第1四半期 (概ね4月中旬を予定)	
	金島校区下水道管渠布設(金島交差点東)12工区工事	北野町八重亀	260	土木一式工事	開削工 L=570m 推進工 L=40m 【県道】	第3四半期 (概ね10月上旬を予定)	
	金島校区下水道管渠布設(金島交差点南)13工区工事	北野町八重亀	220	土木一式工事	開削工 L=740m	第1四半期 (概ね6月上旬を予定)	
三潯	三潯校区下水道管渠布設(早津崎交差点南)21工区工事	三潯町高三潯・田川	250	土木一式工事	開削工 L=320m 推進工 L=330m 【県道(夜間)】	第1四半期 (概ね5月下旬を予定)	
	三潯・犬塚校区下水道管渠布設(早津崎交差点南)22工区工事	三潯町田川・玉満	240	土木一式工事	開削工 L=440m 推進工 L=10m 【県道(夜間)】	第4四半期 (概ね1月上旬を予定)	
田主丸	船越校区下水道管渠布設(浮羽消防署西)31工区工事	田主丸町秋成	220	土木一式工事	開削工 L=370m 推進工 L=10m 【国道(夜間)】	第1四半期 (概ね5月下旬を予定)	

●移設工事

久留米	合川校区下水道管渠移設(鳥栖久留米道路)工事	東合川一丁目外	280	土木一式工事	開削工 L=5m 推進工 L=100m MP 1基	第1四半期	
	日吉校区下水道管渠移設(東櫛原町本町線) 1工区工事	天神町・諏訪野町	120	土木一式工事	開削工 L=110m 撤去工 L=70m	第1四半期	
	日吉校区下水道管渠移設(東櫛原町本町線) 2工区工事	天神町・諏訪野町	140	土木一式工事	開削工 L=220m 撤去工 L=180m	第3四半期	

●耐震補強工事

久留米	小森野校区小森野2号污水幹線人孔耐震補強工事	小森野二丁目・五丁目	250	土木一式工事	人孔耐震補強 N=24基	第1四半期 (概ね4月下旬を予定)	
	櫛原校区東櫛原污水幹線人孔耐震補強工事	東櫛原町	200	土木一式工事	人孔耐震補強 N=4基	第2四半期 (概ね7月上旬を予定)	
	京町校区京町污水幹線人孔耐震補強工事	瀬下町	190	土木一式工事	人孔耐震補強 N=2基	第2四半期 (概ね7月上旬を予定)	

●長寿命化工事

久留米	日吉校区下水道管更生(その1)工事	日吉町	150	土木一式工事	管更生 L=110m	第2四半期	
	日吉校区下水道管更生(その2)工事	日吉町・六ツ門町	180	土木一式工事	管更生 L=270m	第2四半期	
	日吉校区下水道管更生(その3)工事	東町	150	土木一式工事	管更生 L=130m	第2四半期	
	荘島校区下水道管渠布設替工事	荘島町	120	土木一式工事	開削工 L=40m	第2四半期	
	日吉・金丸校区下水道人孔蓋更新(その1)工事	日吉町外	170	土木一式工事	蓋更新 N=60箇所	第2四半期	
	日吉・金丸校区下水道人孔蓋更新(その2)工事	日吉町外	170	土木一式工事	蓋更新 N=60箇所	第2四半期	

※ここに掲載する内容は、掲載日現在の予定情報であるため、内容や時期等を変更したり、発注自体を取り消したりする場合があります。

※詳細については、下水道整備課にお問い合わせください。