

【久留米市】ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合 (%)

総学校数：62校（小学校44校、中学校17校、特別支援学校1校）

必要なネットワーク速度が確保できている学校：15校（小学校15校、中学校0校、特別支援学校0校）

総学校数に占める割合：24%

※文部科学省「学校のネットワーク改善ガイドブック（令和6年4月）」に基づく調査

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

（1）ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

ネットワークアセスメント等に基づき、端末の多台数同時接続のために必要なプロバイダ強化及び2回線化を最優先課題として進めており、令和9年度までに標準規模以上の学校で完了見込み。この過程において課題は一定特定しており、改めて令和7年9月までに学校外の通信回線に関する課題の検証を行う予定。

（2）ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

検証の結果を踏まえ、令和7年9月から順次改善策の検討を開始する。令和7年度中に回線種別や回線数等の通信契約の見直し（適切な通信サービスの選択）等について、回線事業者と協議を行い、令和7年度中のネットワーク速度の確保に向け改善を図る。