

第 7 期介護保険事業計画での施設整備事業者の決定について

1. 第 7 期高齢者福祉計画及び介護保険事業計画における施設整備の方針

「特別養護老人ホーム（地域密着型介護老人福祉施設）」 58 床（定員 29 人×2 施設）

「認知症高齢者グループホーム（認知症対応型共同生活介護）」 36 床（定員 18 人×2 施設）

2. 整備事業者公募・選定のスケジュール

（1）特別養護老人ホーム

日 程	内 容	備 考
平成 30 年 6 月 22 日	整備事業者公募事前説明会	6 月 1 日に市の HP、広報誌に掲載
8 月 6 日～8 月 24 日	事前協議受付期間	応募要件として必須
8 月 27 日～9 月 3 日	応募書類提出期間	
10 月 16 日	選定委員会開催	外部委員を含む 7 名の選定委員で面接
11 月 1 日	整備事業者の公表	選定・非選定事業者へ通知、HP 公表

（2）グループホーム

日 程	内 容	備 考
平成 30 年 9 月 21 日	整備事業者公募事前説明会	9 月 1 日に市の HP、広報誌に掲載
10 月 29 日～11 月 16 日	事前協議受付期間	応募要件として必須
11 月 29 日～11 月 26 日	応募書類提出期間	
12 月 18 日	選定委員会開催	外部委員を含む 7 名の選定委員で面接
12 月 27 日	整備事業者の公表	選定・非選定事業者へ通知、HP 公表

3. 整備事業者の決定と今後のスケジュールについて

（1）整備事業者の決定について

応募書類の審査及び、学識経験者を含む選定委員会（外部委員：3 名、内部委員：4 名）における面接審査により、整備事業者を選定しています。

順位	特別養護老人ホーム整備事業者	整備予定地
1	社会福祉法人 やまと医正会	久留米市三潞町西牟田 6145 番地 2 他
2	社会福祉法人 守屋福祉会	久留米市上津町 1890 番地 1 他

順位	グループホーム整備事業者	整備予定地
1	医療法人 白壽会 安本病院	久留米市三潞町玉満 2392 番地 他
2	株式会社 楓	久留米市御井旗崎 4 丁目 7 番 9 号

（2）今後のスケジュール

平成 31 年 9 月までに整備を完了し、平成 31 年 10 月 1 日に施設開設の予定です。