

次期久留米市文化芸術振興基本計画（R8～R12）策定 全体スケジュール案

| 年度     | 月   | 策定項目   | 市民（関係団体）  | 庁内   | 文化芸術振興審議会  | 市議会（教育委員会）   |  |
|--------|---|--|---|--|--|--|--|
| R 6 年度 | 1月 上旬   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・評価実施</li> <li>・総括（案）作成</li> <li>・次期計画策定のための情報収集</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・市政アンケートモニター</li> <li>・市民意識調査</li> <li>・子ども向けアンケート</li> </ul>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・現計画の進捗確認、自己評価の実施（各事業担当課）</li> <li>・現計画の総括（案）作成</li> <li>・庁内意見交換（子ども、障害者関係部局）</li> </ul>                  | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">                     【第2回】1/31<br/>                     ・総括（案）審議<br/>                     ・策定スケジュール                 </div>   |  |  |
|        | 1月 中旬   |  |   |  |  |  |  |
|        | 1月 下旬   |  |   |  |  |  |  |
|        | 2月 上旬   |  |   |  |  |  |  |
|        | 2月 中旬   |  |   |  |  |  |  |
|        | 2月 下旬   |  |   |  |  |  |  |
|        | 3月 上旬   |  |   |  |  |  |  |
| 3月 中旬  |   |  |   |  |  |  |  |
| 3月 下旬  |   | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">                     【特別職報告】3月<br/>                     ・現基本計画の総括案<br/>                     ・策定スケジュール                 </div> |   |  |  |  |  |
| R 7 年度 | 4月 上旬   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・基本方針策定</li> <li>・前計画の総括まとめ</li> </ul>  |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・次期計画策定にあたっての基本方針（案）作成</li> </ul>   | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">                     【第1回】5～6月<br/>                     ・諮問<br/>                     ・基本方針（案）審議                 </div>       |  |  |
|        | 4月 中旬   |  |   |  |  |  |  |
|        | 4月 下旬   |  |   |  |  |  |  |
|        | 5月 上旬   |  |   |  |  |  |  |
|        | 5月 中旬   |  |   |  |  |  |  |
|        | 5月 下旬   |  |   |  |  |  |  |
|        | 6月 上旬   |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・次期計画策定にあたっての基本方針の策定</li> </ul>                                    | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">                     【第2回】7月上旬<br/>                     ・基本計画骨子（案）の審議                 </div> |  |  |  |
|        | 6月 中旬   |  |   |  |  |  |  |
|        | 6月 下旬   |  |   |  |  |  |  |
|        | 7月 上旬   |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・基本計画骨子（案）の作成</li> </ul>   | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">                     【第3回】8～9月<br/>                     ・基本計画原案の審議                 </div>    | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">                     【8月】<br/>                     ・教民協議会<br/>                     （前計画の総括、次期基本計画の骨子）                 </div> |  |  |
|        | 7月 中旬   |  |   |  |  |  |  |
|        | 7月 下旬   |  |   |  |  |  |  |
|        | 8月 上旬   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・基本計画骨子策定</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・パブリック・コメント<br/>広報紙掲載依頼、HP作成</li> </ul>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>・基本計画骨子の策定</li> <li>・基本計画原案の作成</li> </ul>   | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">                     【特別職報告】9月<br/>                     ・審議会1～3回要旨                 </div>                                    | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">                     【10月】<br/>                     ・所管事務調査<br/>                     （次期基本計画の素案意見聴取の開始）                 </div> |  |
|        | 8月 中旬   |  |   |  |  |  |  |
|        | 8月 下旬   |  |   |  |  |  |  |
|        | 9月 上旬   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・基本計画原案策定</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・パブリック・コメントの実施（11月）</li> <li>（関係団体）<br/>・原案の説明<br/>意見交換</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・パブリック・コメント等の意見を踏まえた原案修正</li> </ul>   | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">                     【第4回】11月<br/>                     ・基本計画原案の審議                 </div>                                     | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">                     【11～12月】<br/>                     ・意見聴取                 </div>  |  |
|        | 9月 中旬   |  |   |  |  |  |  |
|        | 9月 下旬   |  |   |  |  |  |  |
|        | 10月 上旬  |  |   |  |  |  |  |
|        | 10月 中旬  |  |   |  |  |  |  |
|        | 10月 下旬  |  |   |  |  |  |  |
| 11月 上旬 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・基本計画策定</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・市政アンケートモニターくるもこ実施</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・パブリック・コメント等の意見を踏まえた原案修正</li> </ul>                                | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">                     【第5回】1月<br/>                     ・基本計画原案最終審議                 </div>     | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">                     【2月】<br/>                     ・協議会<br/>                     （パブコム結果・市民の意見等報告）                 </div>    |  |  |
| 11月 中旬 |   |  |   |  |  |  |  |
| 11月 下旬 |   |  |   |  |  |  |  |
| 12月 上旬 |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・市政アンケートモニターくるもこ実施</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・パブリック・コメント等の意見を踏まえた原案修正</li> </ul>                                | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">                     【第5回】1月<br/>                     ・基本計画原案最終審議                 </div>     | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">                     【2月】<br/>                     ・協議会<br/>                     （パブコム結果・市民の意見等報告）                 </div>    |  |  |
| 12月 中旬 |   |  |   |  |  |  |  |
| 12月 下旬 |   |  |   |  |  |  |  |
| 1月 上旬  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・基本計画策定</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・市政アンケートモニターくるもこ実施</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・パブリック・コメント等の意見を踏まえた原案修正</li> </ul>                                | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">                     【第5回】1月<br/>                     ・基本計画原案最終審議                 </div>     | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">                     【2月】<br/>                     ・協議会<br/>                     （パブコム結果・市民の意見等報告）                 </div>    |  |  |
| 1月 中旬  |   |  |   |  |  |  |  |
| 1月 下旬  |   |  |   |  |  |  |  |
| 2月 上旬  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・基本計画策定</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・市政アンケートモニターくるもこ実施</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・パブリック・コメント等の意見を踏まえた原案修正</li> </ul>                                | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">                     【第5回】1月<br/>                     ・基本計画原案最終審議                 </div>     | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">                     【2月】<br/>                     ・協議会<br/>                     （パブコム結果・市民の意見等報告）                 </div>    |  |  |
| 2月 中旬  |   |  |   |  |  |  |  |
| 2月 下旬  |   |  |   |  |  |  |  |
| 3月 上旬  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・基本計画策定</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・市政アンケートモニターくるもこ実施</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・パブリック・コメント等の意見を踏まえた原案修正</li> </ul>                                | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">                     【第5回】1月<br/>                     ・基本計画原案最終審議                 </div>     | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">                     【2月】<br/>                     ・協議会<br/>                     （パブコム結果・市民の意見等報告）                 </div>    |  |  |
| 3月 中旬  |   |  |   |  |  |  |  |
| 3月 下旬  |   |  |   |  |  |  |  |
| R 8 年度 | 4月 上旬   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・議会報告</li> <li>・広報</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・市HPへの掲載</li> <li>・公共施設への設置</li> </ul>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>・基本計画の策定（完成）</li> </ul>   | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">                     【3月】<br/>                     ・答申                 </div>  | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">                     【4月】<br/>                     ・基本計画完成版最終報告                 </div>   |  |
| 4月 中旬  |   |  |   |  |  |  |  |
| 4月 下旬  |   |  |   |  |  |  |  |