

休日取得計画・実績表

【記入例】

別紙 2

工事名 : ○○○○新築工事
 工事開始日 : 令和2年7月22日
 工事完成日(予定) : 令和3年3月15日 工事期間 : 237日間

	対象期間	閉所日数	閉所率
計画	228	66	28.9%
実績	228	0	0.0%

休日相当	残数
28.5%以上:4週8休	65
25.0%以上:4週7休	57
21.4%以上:4週6休	49

月日	7/22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	8/18
曜日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
夏季休暇 など																												
計画				休	休						休	休						休	休							休		
実績																												

1	夏季休暇など	3
	対象期間	25
	計画日数	7
	計画率	28.0%
	閉所日数	0
	現場閉所率	0.0%

月日	8/19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	9/15
曜日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
夏季休暇 など																												
計画				休	休						休	休						休	休						休	休		
実績																												

2	夏季休暇など	0
	対象期間	28
	計画日数	8
	計画率	28.6%
	閉所日数	0
	現場閉所率	0.0%

月日	9/16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10/13
曜日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
夏季休暇 など																												
計画				休	休							休	休					休	休						休	休		
実績																												

3	夏季休暇など	0
	対象期間	28
	計画日数	8
	計画率	28.6%
	閉所日数	0
	現場閉所率	0.0%

月日	10/14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11/10
曜日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
夏季休暇 など																												
計画				休	休							休	休					休	休						休	休		
実績																												

4	夏季休暇など	0
	対象期間	28
	計画日数	8
	計画率	28.6%
	閉所日数	0
	現場閉所率	0.0%

月日	11/11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	12/8
曜日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
夏季休暇 など																												
計画				休	休							休	休					休	休						休	休		
実績																												

5	夏季休暇など	0
	対象期間	28
	計画日数	8
	計画率	28.6%
	閉所日数	0
	現場閉所率	0.0%

月日	12/9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	1/5
曜日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
夏季休暇 など																												
計画				休	休							休	休					休	休								休	
実績																												

6	夏季休暇など	6
	対象期間	22
	計画日数	7
	計画率	31.8%
	閉所日数	0
	現場閉所率	0.0%

月日	1/6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2/2
曜日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
夏季休暇 など																												
計画				休	休							休	休					休	休						休	休		
実績																												

7	夏季休暇など	0
	対象期間	28
	計画日数	8
	計画率	28.6%
	閉所日数	0
	現場閉所率	0.0%

月日	2/3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1	3/2
曜日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
夏季休暇 など																												
計画				休	休							休	休					休	休						休	休		
実績																												

8	夏季休暇など	0
	対象期間	28
	計画日数	8
	計画率	28.6%
	閉所日数	0
	現場閉所率	0.0%

月日	3/3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15															
曜日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月															
夏季休暇 など																												
計画				休	休							休	休															
実績																												

9	夏季休暇など	0
	対象期間	13
	計画日数	4
	計画率	30.8%
	閉所日数	0
	現場閉所率	0.0%