

西鉄久留米駅周辺整備構想

今後のスケジュール

回	説明事項	検討内容
第 1 回 (R6.10.17)	・ 策定の目的 ・ 構想策定までの進め方 ・ 整備構想(素案)について	・ 現状と課題 ・ 目指すべき将来像 ・ 駅周辺の基本的な整備方針
第 2 回 (R7.1.31)	・ 第1回目の議論を踏まえた整備構想の修正案	・ 整備構想(原案)の作成
第 3 回 (R7.3.17～ R7.3.19)	・ 第2回目の議論を踏まえた整備構想の修正案 ・ パブリックコメントについて	・ パブリックコメントの実施に向けた整備構想(原案)の確認
【パブリックコメント(市民意見募集)】:(R7.6 月 2 日～R7.7 月 3 日)		
第 4 回 (R7.8.26)	・ パブリックコメントの結果 ・ パブリックコメントを踏まえた整備構想の修正案	・ パブリックコメントを踏まえた整備構想(案)の確認
R7.9月 市内部調整		
R7.10 月 公表 (目標)		
令和7年度末	市上位計画(次期総合計画 等)への反映	

各種事業の実践



まずは、構想に掲げるまちづくりのステップ **STEP1:魅力的な交通結節点をつくる**に取り組んでまいります