

久留米市新総合計画第4次基本計画策定 全体スケジュール

資料(2)

年度	月	策定項目	市民	庁内組織	総合計画審議会	市議会	
平成二十九年度	6月	<ul style="list-style-type: none"> 基礎調査実施 政策評価実施 	<ul style="list-style-type: none"> 市民意識調査 	<ul style="list-style-type: none"> 基礎調査の実施 政策評価の実施 			
	7月						
	8月						
	9月						
	10月						
	11月						
	12月						
	1月						
	2月						
	3月						
平成三十年度	4月	<ul style="list-style-type: none"> 基本方針策定 		<ul style="list-style-type: none"> 次期基本計画策定に当たっての市の基本方針の作成 			
	5月			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 5px auto;">次長等会議の開催</div>			
	6月						
	7月						
	8月			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 5px auto;">策定会議、幹事会の発足</div>			
	9月					<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 5px auto;">【10月】 ・政策評価報告 ・基本方針説明</div>	
	10月	<ul style="list-style-type: none"> 次期基本計画素案作成 	<ul style="list-style-type: none"> 市民提案募集 関係団体との意見交換 学生等との意見交換 	<ul style="list-style-type: none"> 次期基本計画策定に当たっての市の基本方針の策定 前期事業計画の検証 次期基本計画素案の作成 	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 5px auto;">【11月】 ・審議会発足 ・諮問</div>		
	11月						
	12月						
	1月						
2月					<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 5px auto;">【3月】 ・次期基本計画素案の審議</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 5px auto;">【3月】 ・進捗状況報告</div>	
3月							
令和元年度	4月	<ul style="list-style-type: none"> 第4次基本計画素案作成 		<ul style="list-style-type: none"> 第4次基本計画素案の調整 第4次基本計画原案の作成 			
	5月					<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 5px auto;">【7月】 ・第4次基本計画素案の審議</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 5px auto;">【7月】 ・進捗状況報告</div>
	6月						
	7月						
	8月	<ul style="list-style-type: none"> 第4次基本計画原案作成 					
	9月				<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 5px auto;">【10月】 ・第4次基本計画原案の審議</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 5px auto;">【10月】 ・進捗状況報告、意見募集開始等の報告</div>	
	10月						
	11月	<ul style="list-style-type: none"> 第4次基本計画策定 事業計画作成 	<ul style="list-style-type: none"> パブリックコメント、地区説明会での意見聴取 	<ul style="list-style-type: none"> パブリックコメント、地区説明会での意見を踏まえた第4次基本計画原案の修正 			
	12月						
	1月						
2月	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 5px auto;">【2月】 ・第4次基本計画の策定</div>				<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 5px auto;">【2月】 ・答申</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 5px auto;">【2月】 ・最終報告</div>	
3月							