

(参考様式2) 社会資本総合整備計画 (市街地整備)

平成28年 8月23日

計画の名称	久留米市中部地区都市再生整備計画										重点配分対象の該当															
計画の期間	平成24年度 ~ 平成28年度 (5年間)			交付対象	久留米市																					
計画の目標	大目標 市民の地域活動及び地域内交流が盛んで、賑わいのある安心・安全で暮らし易いまちづくり 目標1 地域内交流が盛んで賑わいのあるまちづくり 目標2 公園や広場整備により市民活動の場を提供し、外で活動したくなるまちづくり 目標3 都市基盤や子育て環境が整備され、災害時への対応にも配慮した安心・安全で暮らし易いまちづくり																									
計画の成果目標 (定量的指標)	・校区コミュニティ活動に関する満足度 ・公園、生活道路・側溝の整備や防火対策、子育て支援体制等に関する満足度																									
定量的指標の定義及び算定式	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">定量的指標の現況値及び目標値</th> </tr> <tr> <th>当初現況値 (H23当初)</th> <th>中間目標値</th> <th>最終目標値 (H28末)</th> </tr> <tr> <td>市民意識調査における市民自らが進めるまちづくり活動の振興に関する市民の満足度を指標として、2%以上の得点の上昇を目標とする。</td> <td>3.36</td> <td></td> <td>3.43</td> </tr> <tr> <td>市民意識調査における生活道路や側溝の整備、防災対策、公園や広場の整備・充実に関する市民の満足度を指標として、2%以上の得点の上昇を目標とする。</td> <td>3.05</td> <td></td> <td>3.08</td> </tr> </table>												定量的指標の現況値及び目標値			当初現況値 (H23当初)	中間目標値	最終目標値 (H28末)	市民意識調査における市民自らが進めるまちづくり活動の振興に関する市民の満足度を指標として、2%以上の得点の上昇を目標とする。	3.36		3.43	市民意識調査における生活道路や側溝の整備、防災対策、公園や広場の整備・充実に関する市民の満足度を指標として、2%以上の得点の上昇を目標とする。	3.05		3.08
	定量的指標の現況値及び目標値																									
	当初現況値 (H23当初)	中間目標値	最終目標値 (H28末)																							
市民意識調査における市民自らが進めるまちづくり活動の振興に関する市民の満足度を指標として、2%以上の得点の上昇を目標とする。	3.36		3.43																							
市民意識調査における生活道路や側溝の整備、防災対策、公園や広場の整備・充実に関する市民の満足度を指標として、2%以上の得点の上昇を目標とする。	3.05		3.08																							
全体事業費	合計 (A+B+C+D)	1,218.1	A	1,218.1 <small>(うち提案事業費178百万円)</small>	B	0百万円	C	0百万円	D	0百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)															

交付対象事業

A 基幹事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況	備考
									H24	H25	H26	H27	H28				
A-1	都市再生	一般	久留米市	直接	久留米市	久留米市中部地区都市再生整備計画事業	地域生活基盤等 4,156ha	久留米市						1,218.1	-	-	
合計																	

B 関連社会資本整備事業 (該当なし)																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況	備考
									H24	H25	H26	H27	H28				
														0			
合計																	

C 効果促進事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
									H24	H25	H26	H27	H28		
合計															

番号	一体的に実施することにより期待される効果															備考

D 社会資本整備円滑化地籍整備事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
									H24	H25	H26	H27	H28		
合計															

番号	一体的に実施することにより期待される効果															備考

交付金の執行状況

(単位:百万円)

	H24	H25	H26	H27	H28
配分額 (a)	61,978	59,100	31,125	31,800	135,000
計画別流用 増△減額 (b)	0	0	0	0	0
交付額 (c=a+b)	61,978	59,100	31,125	31,800	135,000
前年度からの繰越額 (d)	0	61,978	34,000	0	0
支払済額 (e)	0	87,078	65,125	31,800	135,000
翌年度繰越額 (f)	61,978	34,000	0	0	0
うち未契約繰越額 (g)	61,978	34,000	0	0	0
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	0
未契約繰越＋不用率 (h = (g+h)/(c+d))	100.0%	28.1%	0.0%	0.0%	0.0%
未契約繰越＋不用率が10%を超えている 場合その理由	・H24補正交 付決定繰越分	・当該年度未契約 予定がずれ込み、 次年度に契約が成 立したため ・H25補正交付決定 繰越分	-	-	-

(様式第8)

社会資本総合整備計画 参考図面

